

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Засековская основная общеобразовательная школа
УР, Юкаменский район, д. Засеково, ул. Школьная, 9
8(34161) 6-32-21; e_mail: zasekovskaya_oosh@mail.ru

Приказ

20.04.2023 г.

№ 29

Об утверждении Плана-графика мероприятий Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Засековской основной общеобразовательной школы по введению федеральных основных общеобразовательных программ

Во исполнении приказа МОиН УР «О проведении мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ в Удмуртской Республике» от 18.04.2023 г. №594

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (Приложение 1);
2. Создать рабочую группу для координации вопросов введения ФООП в составе 3 человек:
 1. Балтачева М.Н., председатель группы;
 2. Абашева Э.М. член группы;
 3. Балтачева Н.Н.. член группы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Директор: О. Ипатова О.Л. Ипатова

Приложение к приказу от 20.04.2023 г. № 29

**План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП)
в МКОУ Засековской ООШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</i>				
1.	Создание рабочей группы, координирующей вопросы введения ФООП	апрель 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Создание единой площадки для учителей
2.	Проведение педсоветов по организационному и методическому сопровождению мероприятий по введению ФООП	май, август 2023 г	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на уровне ОО
3.	Назначение школьного координатора по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	апрель 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Обеспечить взаимодействие школьного координатора с педагогами
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению ФООП	апрель 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Проведена оценка готовности к введению ФООП
5.	Организация участия педагогов в вебинарах Минпросвещения России, МО и Н УР по актуальным вопросам введения ФООП (выездные и в формате ВКС)	по отдельному графику	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий школьного координатора, рабочей группы в рамках введения ФООП
<i>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</i>				
1	Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП	апрель, 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на уровне ОО
2	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель-май 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
<i>III. Методическое обеспечение введения ФООП</i>				
1	Организация работы школьных методических объединений учителей по направлениям	март-декабрь 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
2	Участие в муниципальных семинарах по актуальным вопросам введения ФООП и других образовательных событий	март-август 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога
3	Проведение инструктажа управленческой команды по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП	май – июнь 2023 г.		Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения ФООП

4	Использование педагогами федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООП	август 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
1	Организация обучения педагогических работников	апрель-май 2023 г.	АОУ ДПО УР ИРО, Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических работников
2	Обеспечение повышения квалификации администрации школы	апрель-май 2023 г.	АОУ ДПО УР ИРО, Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	апрель-май 2023 г.	АОУ ДПО УР ИРО, Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	
V. Мониторинг готовности школ к введению ФООП				
1	Мониторинг готовности ОО к введению ФООП	Май 2023г	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в общеобразовательных организациях ФООП
2	Мониторинг реализации ОО ФООП	Сентябрь- октябрь 2023г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
1	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и реализации ФООП в ОО.	ежемесячно, 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР, Караваев В.Ф.	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации ФООП
2	Проведение родительских собраний в ОО по вопросам введения ФООП с 1.09.2023 г.	Сентябрь – октябрь 2023 г.	Балтачева М.Н. замдиректора по УВР	Протоколы собраний